

Office füllen

Standardlisten

Revision: 237

uStrich®: 12.10.x/13.3.x

Ersteller: Orgit GmbH

Stand: 06.2021

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Funktionen der Listen in Abhängigkeit vom Betriebssystem und der eingesetzten Software	3
3.	Office füllen - Listen	
3.1	Projektübersicht - über alle Projekte	4
3.2	Veränderungen im Zeitraum - nach Auftraggeber.....	5
3.2	Veränderungen im Zeitraum - nach Projektkategorie	6
3.3	Halbfertige Leistungen	7
4.	Projektbeteiligte.....	8
5.	Stundennachweis	9
6.	Projektbewertung - Leistungsphasen	10

1. Vorwort

Die nachfolgende Auflistung zeigt Ihnen, welche Listen Sie über die Firma Orgit GmbH beziehen können.

Aus der Beschreibung können Sie entnehmen, ob die Liste für Ihr Betriebssystem und die entsprechende Softwareversion geeignet ist.

Bei allen Listen handelt es sich um Standardlisten. Aus diesem Grund können diese zu einem Vorzugspreis von Ihnen erworben werden.

Gerne individualisieren wir die Listen. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.

2. Funktionen der Listen in Abhängigkeit vom Betriebssystem und der eingesetzten Software

	Windows (10)								Mac (10.15 Catalina)							
	Excel (365)				Libre (7.0)				Excel (2019)				Numbers (10.1)			
	Zahlen	Formatierung	Grafik	Funktion	Zahlen	Formatierung	Grafik	Funktion	Zahlen	Formatierung	Grafik	Funktion	Zahlen	Formatierung	Grafik	Funktion
01 Projektübersicht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
02_Veränderung im Zeitraum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
03 Halbfertige Leistungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
01 Projektbeteiligte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
01 Stundenliste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
01 Projektbewertung-Leistungsphasen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

☒ Voller Funktionsumfang
☒ keine Funktion
☐ nicht vorhanden (zum Beispiel keine Einstellmöglichkeiten (Pivot))

3. Office füllen – Listen

3.1 Projektübersicht

Listenname: 01_Projektuebersicht.xlsx

Ablageverzeichnis: \reportsx\started_work\

Aufruf über: Butler: Resultate - Betriebswirtschaft: Globale Projektauswertung

Folgendes Aussehen hat die Liste (enthaltene Filter und Daten):

Projektübersicht																	
Druckdatum	28.06.2021																
Zeitraum	01.01.2020 bis 31.12.2020																
Proj.-Nr.	Projektname	Honorar 31.12.2020	Honorar im ZR 01.01.2020 31.12.2020	Leistungsstand (erbrachtes Honorar) 31.12.2020	Rechnung gestellt 31.12.2020	<div><div>≤ 0</div><div>≤ -50000</div><div>> 50000</div></div>	Rechnungs- legungs- potenzial 31.12.2020	Rechnung gestellt im Zeitraum	Auftrags- bestand 31.12.2020	Auftrags- bestand vor 01.01.2020	Auftrags- bestand im ZR 01.01.2020 31.12.2020	Kosten 31.12.2020	Ergebnis 31.12.2020	Ergebnis im ZR 01.01.2020 31.12.2020	Kosten im ZR 01.01.2020 31.12.2020	Rechnung im ZR 01.01.2020 31.12.2020	Liquidität im ZR 01.01.2020 31.12.2020
1	2	3	3-4	5	6		5-6		7+8-6	9	7-9	10	11+5-10	11-14			
00/022	Umbau Schule Neuendettelsau	61.000	0	14.894	56.000		-41.106	0	5.000	5.000	0	26.082	-11.188	0	0	0	0
00/033	Hochhaus am Stadtpark	730.000	-60.854	400.000	166.293		233.707	10.000	563.707	634.561	-70.854	294.617	105.383	-41.058	481	10.000	9.519
00/123	Brücke Wilde Gera	1.174.249	72.655	1.150.477	1.011.926		138.551	0	162.323	89.668	72.655	779.081	371.396	75.198	6.660	0	-6.660
00/345-1	Neubaustrecke Rhein-Main Los1	285.872	0	26.587	50.903		-24.316	0	234.968	234.968	0	71.339	-44.752	0	0	0	0
00/345-2	Neubaustrecke Rhein-Main Los2	291.436	0	72.859	45.000		27.859	0	246.436	246.436	0	55.387	17.473	0	0	0	0
01/259	Stadion Fertigteile	23.008	0	0	46.045		-46.045	0	-23.037	-23.037	0	30.661	-30.661	0	0	0	0
16-011	SiGeKo Einkaufszentrum Nöppen	399.000	149.000	249.000	284.000		-35.000	0	115.000	-34.000	149.000	200.244	48.756	149.000	0	0	0
17045	Neubau Rezatbrücke	30.000	0	16.000	0		16.000	0	30.000	30.000	0	1.460	14.540	-764	764	0	-764
17052	Brücke über die Bibert	120.000	0	9.000	0		9.000	0	120.000	120.000	0	0	9.000	-1.000	0	0	0
17121	Brücke Aischgrund	33.500	0	22.750	0		22.750	0	33.500	33.500	0	2.008	20.743	0	0	0	0
17124	Brücke Meiningen	27.000	0	3.750	0		3.750	0	27.000	27.000	0	1.485	2.265	0	0	0	0
17299	Brücke über die Isar	139.000	0	71.800	0		71.800	0	139.000	139.000	0	1.568	70.232	13.782	1.018	0	-1.018
17300	Wegbrücke Zotten	22.000	0	10.000	0		10.000	0	22.000	22.000	0	715	9.285	0	0	0	0
17302	Neubau Villa XY	42.000	0	0	0		0	0	42.000	42.000	0	286	-286	0	0	0	0
18-102	Allianz Arena	33.000	0	3.000	0		3.000	0	33.000	33.000	0	990	2.010	0	0	0	0
18-103	Umbau Schule Memmingen	90.000	0	30.000	6.543		23.457	0	83.457	83.457	0	330	29.670	0	0	0	0
19-005	Lifestyle München	26.000	0	0	10.258		-10.258	0	15.742	15.742	0	679	-679	0	0	0	0
19-444	Brücke - Isarauen	0	0	0	0		0	637.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.777.901	166.461	2.111.872	1.700.420		579.065		2.102.768	1.941.380	136.101	1.475.858	636.014	200.892	10.914	30.360	19.446

z.B. Jahresergebnis: über alle Projekte



3.2 Veränderungen im Zeitraum (Gruppierung frei wählbar, z.B. Abteilung, Projektleiter, Auftraggeber, Projektkategorie, etc.)

Listenname: 02_Veraenderungen_im_Zeitraum.xlsx


Ablageverzeichnis: \reportsx\started_work\

Aufruf über: Butler: Resultate - Betriebswirtschaft: Globale Projektauswertung

Folgendes Aussehen hat die Liste (enthaltene Filter und Daten):

Jahresergebnis nach Auftraggeber:


Gruppierung Auftraggeber + Projekt	Re. gestellt ZR	Ergebnis ZR
Arston Beratungs GmbH, Cristoph Bräutigam, Hamburg	0	0
01/259 Stadion Fertigteile	0	0
Autobahndirektion Nordbayern, Prof. Hans Müller, Dienststelle Würzburg, Fürth	0	0
00/345-1 Neubaustrecke Rhein-Main Los1	0	0
00/345-2 Neubaustrecke Rhein-Main Los2	0	0
17065 Brücke Scholz	0	0
17124 Brücke Meiningen	0	0
Baumöder, Dr. Satzinger, Architekten und Ingenieure, Nürnberg	0	149.000
16-011 SiGeKo Einkaufszentrum Nöppen	0	149.000
BRT Bothe Richter Teherani, Hadi Teherani, Hamburg	0	0
00/022 Umbau Schule Neuendettelsau	0	0
Kappler Architekten, Neuberger, Gesamtplaner GmbH, Nürnberg	10.000	-41.058
00/033 Hochhaus am Stadtpark	10.000	-41.058
Orgit GmbH, Fürth	20.360	92.949
00/123 Brücke Wilde Gera	0	75.198
0P20PCE104 Planung Traps Hochalarme - 45368371 - R.18032	0	-1.226
17045 Neubau Rezatbrücke	0	-764
17052 Brücke über die Bibert	0	-1.000
17064 Talbrücke TuB	0	-339
17121 Bruecke Aischgrund	0	0
17299 Brücke über die Isar	0	13.782
17300 Wegbrücke Zotten	0	0
17302 Neubau Villa XY	0	0
18-102 Allianz Arena	0	0
18-103 Umbau Schule Memmingen	0	0
19-005 Lifestyle München	0	0
19-444 Brücke - Isarauen	0	0
19-444 Brücke - Isarauen Alt	20.360	7.299
Planungsgruppe Brachmann, Christine Fochler, Ges. für vernetzte Bauberatung mbH, München	0	0
18-106 Terminal osd	0	0
(Leer)		
(Leer)		
Gesamtergebnis	30.360	200.892



3.2 Veränderungen im Zeitraum (Gruppierung frei wählbar, z.B. Abteilung, Projektleiter, Auftraggeber, Projektkategorie, etc.)

Jahresergebnis nach Projektkategorie:

Gruppierung Projektkategorie + Projekt	Re. gestellt ZR	Ergebnis ZR
01 Brücke	0	0
19-444 Brücke - Isarauen	0	0
01.1 Balkenbrücke	0	-1.000
17052 Brücke über die Bibert	0	-1.000
17121 Brücke Aischgrund	0	0
01.2 Bogenbrücke	0	74.859
00/123 Brücke Wilde Gera	0	75.198
17064 Talbrücke TuB	0	-339
17300 Wegbrücke Zotten	0	0
01.3 Rahmenbrücke	0	13.018
17045 Neubau Rezatbrücke	0	-764
17065 Brücke Scholz	0	0
17124 Brücke Meiningen	0	0
17299 Brücke über die Isar	0	13.782
02 Wohnungsbau	0	0
17302 Neubau Villa XY	0	0
19-005 Lifestyle München	0	0
03 Industriebau	20.360	7.299
00/022 Umbau Schule Neuendettelsau	0	0
00/345-2 Neubaustrecke Rhein-Main Los2	0	0
01/259 Stadion Fertigteile	0	0
18-106 Terminal osd	0	0
19-444 Brücke - Isarauen Alt	20.360	7.299
04 Veranstaltungszentrum	10.000	-41.058
00/033 Hochhaus am Stadtpark	10.000	-41.058
18-102 Allianz Arena	0	0
05 Krankenhaus	0	-1.226
00/345-1 Neubaustrecke Rhein-Main Los1	0	0
0P20PCE104 Planung Traps Hochalarme - 45368371 - R.18032	0	-1.226
Einkaufszentrum	0	149.000
16-011 SiGeKo Einkaufszentrum Nöppen	0	149.000
Schule	0	0
18-103 Umbau Schule Memmingen	0	0
(Leer)		
(Leer)		
Gesamtergebnis	30.360	200.892



3.3 Halbfertige Leistungen

Listenname: 03_Halbfertige_Leistungen.xlsx

Ablageverzeichnis: \reportsx\started_work\

Aufruf über: Butler: Resultate - Betriebswirtschaft: Globale Projektauswertung

Folgendes Aussehen hat die Liste (enthaltene Filter und Daten):

Halbfertige Leistungen																
Auswertungstag: 19.01.2018																
Stichtag: 31.12.2017																
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			5+6+7+8	11-4			4/11*100		15-13		11-15	14+16	17*12/100	18-20	17*12 oder 17*0,85	
Projekt Nr	Projekt	Honorar gesamt	Kosten gesamt	Ergebnis 31.12.2017	Fertigstellung in %	Erbrachte Leistung gesamt	Herstellkosten in %	Rechnung gestellt: TSR/SR	Rechnung gestellt AR	Rechnung gestellt Summe	Erbrachte Leistung unverrechnet	Halbfertige Leistung AR + unverrechnet	Halbfertige Leistung ant. Herstellkosten	Teilwert-Abschreibung HR / STR	Halbfertige Leistung HR / STR	
00/078	Brücke Obere Sulzach	431.000 €	334.132 €	-304.132 €	7	30.000 €	1113,77	0 €	393.543 €	393.543 €	-363.543 €	30.000 €	334.132 €	308.632 €	25.500 €	
00/111	Sinntalbrücke	290.000 €	58.806 €	-18.806 €	14	40.000 €	147,02	0 €	220.678 €	220.678 €	-180.678 €	40.000 €	58.806 €	24.806 €	34.000 €	
00/123	Brücke Wilde Gera	1.097.394 €	905.214 €	94.033 €	90	999.247 €	90,59	290.000 €	603.000 €	893.000 €	106.247 €	709.247 €	642.504 €	0 €	642.504 €	
17045	Neubau Rezatbrücke	183.000 €	272 €	-272 €		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
17052	Brücke über die Bibert	120.000 €		10.000 €	10	10.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	
17064	Talbrücke TuB	50.000 €	782 €	6.968 €	34	7.750 €	10,09	0 €	0 €	0 €	7.750 €	7.750 €	782 €	0 €	782 €	
17065	Brücke Scholz	5.000 €		1.000 €	20	1.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	
17121	Bruecke Aischgrund	33.500 €	2.884 €	19.866 €	59	22.750 €	12,68	0 €	0 €	0 €	22.750 €	22.750 €	2.884 €	0 €	2.884 €	
17124	Brücke Meiningen	25.000 €	293 €	3.457 €	16	3.750 €	7,82	0 €	0 €	0 €	3.750 €	3.750 €	293 €	0 €	293 €	
17299	Brücke über die Isar	139.000 €	391 €	81.609 €	59	82.000 €	0,48	0 €	0 €	0 €	82.000 €	82.000 €	391 €	0 €	391 €	
17300	Wegbrücke Zotten	22.000 €	391 €	9.609 €	58	10.000 €	3,91	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	391 €	0 €	391 €	
18007	Testprojekt Schlicht Lamprecht	22.000 €		4.000 €	18	4.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	
Gesamtsummen:		2.417.894 €	1.303.164 €	-92.667 €		1.210.497 €		290.000 €	1.217.220 €	1.507.220 €	-296.724 €	920.497 €	1.040.183 €	333.438 €	706.745 €	

4. Projektbeteiligte

Listenname: 01_Projektbeteiligte.xlsm

Ablageverzeichnis: \reportsx\projects_participants\

Aufruf über: **Modul:** X2 -> Projekt/Projektbeteiligte linkes Menü
X3 Burger-Menü/ Liste - Beteiligte)

Beschreibung: In dieser Projektliste werden alle Projektbeteiligten, nach Adresskategorie gruppiert, aufgelistet.

Folgendes Aussehen hat die Liste (enthaltene Filter und Daten):

Projektbeteiligtenliste		Stand: 19.11.2017
00/123 Brücke Wilde Gera		
01 Auftraggeber		
Autobahndirektion Nordbayern	Tel. 1:	0931 79616 11
Dienststelle Würzburg	Tel. 2:	0931 79616 22
Herr Prof. Hans Müller	Mobil:	0172 884456
Kunigundengasse 44	Fax:	0931 79616 44
87445 Würzburg	E-Mail:	office@ABDN.de
02 Architekt		
Drewes Lauer Meisner	Tel. 1:	0911 9400260
Architekten	Tel. 2:	
Herr Meisner	Mobil:	
Allersberger Strasse 185g	Fax:	
D-90461 Nürnberg	E-Mail:	w.drewes@odn.de
02 Architekt		
Orgit GmbH	Tel. 1:	0911 6200551
	Tel. 2:	
Herr Peter Kraller	Mobil:	
Fichtenstrasse 49	Fax:	0911 6200547
90763 Fürth	E-Mail:	andreas.k@untermstrich.com
03 Baufirma - Rohbau + Trockenbau		
Orgit GmbH	Tel. 1:	0911 6200555
	Tel. 2:	
Herr Prof. Edgar Heinen	Mobil:	0170 3344556

5. Stundennachweis

Listenname:	01_Stundenliste.xlsm	Ablageverzeichnis:	\reportsx\b_timekeyword\
Aufruf über:	Modul: X2 -> Controlling/Stunden/Zeitraum X3 -> Controlling/Resultate Register Zeitraum/Stichwort Butler Resultate - Istkosten:Zeitraum/Stichwort		
Beschreibung:	Filtereinstellungen werden aus uStrich übernommen. Wird kein Datum gewählt, wird für den Zeitraum das kleinste und das größte Datum eingetragen. Die angezeigten Daten werden nach Mitarbeitern gruppiert. Sortiert wird nach Mitarbeiter, Datum und Uhrzeit. Über eine Option ist es möglich, die Werte aus der Spalte Std. auf eine beliebige Minutenzahl zu runden.		
Folgendes Aussehen hat die Liste (enthaltene Filter und Daten):			

Stundennachweis

Projekt: 19-444 Brücke - Isarauen

Zeitraum: 05.01.2021 - 27.04.2021

Datum	Bereich	Beschreibung	von	bis	Std.
Bauer Ida					
05.01.2021	2 Vorplanung		00:00	00:00	8,00
10.02.2021	5 Ausführungsplanung				6,00
		Bauer Ida: Summe Std.			14,00
Franke Norbert					
05.01.2021	2 Vorplanung				7,00
01.02.2021	3 Entwurfsplanung				5,00
		Franke Norbert: Summe Std.			12,00
Geilersdorfer Helmut					
02.02.2021	Bestandsplanung	Aufmaß bestehendes Fundament Südseite	13:00	16:00	3,00
02.02.2021	4 Genehmigungsplanung	Ä:BH: Änderungen Bauherr, Frau Meyer hat XYZ geändert, Änderung Plan G04	13:00	18:00	5,00
10.02.2021	5 Ausführungsplanung	Ä:BH: Änderungen Bauherr, Anruf Herr Huber, Er hat XYZ geändert, S04, Detail A+B	10:00	13:00	3,00
27.04.2021	1 Grundlagenermittlung				1,00
		Geilersdorfer Helmut: Summe Std.			12,00
Hirsch Rudolf					
03.03.2021	Bestandsplanung	Her Huber anrufen wegenlkkkekemkgmepeotpge			2,00
		Hirsch Rudolf: Summe Std.			2,00
Gesamtsumme:					40,00

6. Projektbewertung - Leistungsphasen

Listenname: 01_Projektbewertung.xlsm

Ablageverzeichnis: \reportsx\abbreviated_analysis\

Aufruf über: Butler: Resultate - Komprimiert nach Bereich

Beschreibung: In dieser Liste werden die Projekte incl. Leistungsphasen in einer komprimierten und übersichtlichen Darstellung angezeigt.

Folgendes Aussehen hat die Liste (enthaltene Filter und Daten):

Projektliste mit Leistungsphasen													
Stand: 28.06.2021													
Projekt	Leistungen	Honorar gesamt	abzgl. Fremd- kosten	Honorar intern	Istkosten	Fertig in %	Erbrachte Leistung	Ergebnis	Sollstunden	Iststunden	Stunden Differenz	aktuell verrechnet	aktuell verrechen- bar
-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-444 Brücke - Isarauen		233.119	0	233.119	2.489	23	53.781	51.113	2.330	40	2.290	47.250	6.531
	• 1 Grundlagenermittlung	5.743	0	5.743	92	100	5.743	5.651	70	1	69	0	0
	• 2 Vorplanung	19.144	0	19.144	767	100	19.144	18.377	240	15	225	0	0
	• 3 Entwurfsplanung	28.716	0	28.716	242	100	28.716	28.473	350	5	345	0	0
	• 4 Genehmigungsplanung	57.781	0	57.781	424	0	0	-424	700	5	695	0	0
	• 5 Ausführungsplanung	76.785	0	76.785	575	0	0	-575	900	9	891	0	0
	• 6 Vorbereitung der Vergabe	3.829	0	3.829	0	0	0	0	40	0	40	0	0
	• Zuschläge	38.287	0	38.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• • Umbauzuschlag	38.287	0	38.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Besondere Leistungen	2.835	0	2.835	388	0	0	-388	30	5	25	0	0
	• • Bestandsplanung	2.835	0	2.835	388	0	0	-388	30	5	25	0	0